

Processo Administrativo: 024-2017

Tomada de Preço: 004-2014

Contrato: 026-2014

Aditivo: 004-2017

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE GAVIÃO. O PRESENTE TERMO DE ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 026-2014 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 23-06-2014. PRORROGAÇÃO: A PARTIR DO DIA 06-01-2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31-12-2017.

Credor: CTM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI – EPP escrita no CNPJ: 17.618.003/0001-96

Dotação Orçamentária:

02.05.01	1.021	4.4.9.0.51.00	22
----------	-------	---------------	----

Valor Global: 377.598,31

Início da Vigência: 06/01/2017

Fim da Vigência: 31/12/2017